Cronoprogramma

	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Avvio fase di test				**01-04 SETTEMBRE**			
Formazione Comuni - Gestori O.R.So. 3.0				**15- 30 SETTEMBRE**			
invio/compilazione DATI QUANTITATIVI I semestre 2015					**02 OTTOBRE**		
caricamento dati da parte di ARPA FVG							
verifica dati							
calcolo indicatori e pubblicazione su sito internet ARPA FVG							
incontro O.R.So.							**14-18 DICEMBRE**