Cronoprogramma

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
invio/compilazione DATI QUANTITATIVI II semestre 2014			**20 MARZO**			
compilazione dati COMPOSTAGGIO DOMESTICO				**30 APRILE**		
compilazione dati GPP				**30 APRILE**		
compilazione informazioni sui CENTRI DI RACCOLTA				**30 APRILE**		
compilazione sui sistemi TARI				**30 APRILE**		
caricamento dati da parte di ARPA FVG				**10 APRILE**		
verifica dati					**15 MAGGIO**	
calcolo indicatori e pubblicazione su sito internet ARPA FVG					**30 MAGGIO**	
incontro O.R.So.						**15-30 GIUGNO**