Cronoprogramma

	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
invio/compilazione DATI QUANTITATIVI I semestre 2014				**05 SETTEMBRE**			
compilazione dati COMPOSTAGGIO DOMESTICO			**30 AGOSTO**				
compilazione dati GPP			**30 AGOSTO**				
compilazione informazioni sui CENTRI DI RACCOLTA			**30 AGOSTO**				
compilazione sui sistemi TARES			**30 AGOSTO**				
caricamento dati da parte di ARPA FVG				**15 SETTEMBRE**			
verifica dati				**20 SETTEMBRE**			
calcolo indicatori e pubblicazione su sito internet ARPA FVG				**30 SETTEMBRE**			
incontro O.R.So.							**15-19 DICEMBRE**