

Cronoprogramma

| | 2012 | | | | | | 2013 | | | | | |
|--|--------|--------|--------|------|----|----|------|---|--------|--------|--------|---|
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| invio/compilazione dati quantitativi I semestre 2012 | Orange | Orange | | | | | | | | | | |
| caricamento dati | | | Blue | | | | | | | | | |
| verifica dati | | | Orange | | | | | | | | | |
| calcolo indicatori e pubblicazione su sito internet ARPA FVG | | | Blue | Blue | | | | | | | | |
| invio/compilazione dati quantitativi II semestre 2012 | | | | | | | | | Orange | Orange | | |
| caricamento dati | | | | | | | | | Blue | Blue | | |
| verifica dati | | | | | | | | | | Orange | | |
| presentazione dichiarazione MUD | | | | | | | | | | Orange | | |
| calcolo indicatori e pubblicazione su sito internet ARPA FVG | | | | | | | | | | | Blue | |
| compilazione informazioni aggiuntive | | | | | | | | | | Orange | Orange | |



attività da svolgere da parte dei comuni (o gestori per loro conto)



attività da svolgere da parte di ARPA FVG

LE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE VANNO INSERITE SOLAMENTE DOPO AVER RICEVUTO COMUNICAZIONE VIA MAIL DA PARTE DI ARPA FVG