


Cronoprogramma

	2011						2012					
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
invio/compilazione dati quantitativi I semestre 2011	Orange	Orange										
caricamento dati			Blue									
verifica dati				Orange								
calcolo indicatori e pubblicazione su sito internet ARPA FVG				Blue								
invio/compilazione dati quantitativi II semestre 2011								Orange	Orange			
caricamento dati									Blue			
verifica dati										Orange		
presentazione dichiarazione MUD										Orange		
calcolo indicatori e pubblicazione su sito internet ARPA FVG										Blue		
compilazione informazioni aggiuntive										Orange		



attività da svolgere da parte dei comuni (o gestori per loro conto)



attività da svolgere da parte di ARPA FVG

LE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE VANNO INSERITE SOLAMENTE DOPO AVER RICEVUTO COMUNICAZIONE VIA MAIL DA PARTE DI ARPA FVG